

Số: 3756 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3237/TTr-STC ngày 21 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư dự án hoàn thành, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 08/3/2018	Giá trị quyết toán bổ sung
	<b>Tổng số</b>	<b>72.735.933.000</b>	<b>60.642.041.000</b>	<b>37.000.000</b>
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	12.588.816.000	11.628.803.000	37.000.000
2	Chi phí xây dựng	43.643.459.963	43.407.827.000	
3	Chi phí thiết bị	2.070.185.000	1.940.000.000	
4	Chi phí quản lý dự án	788.389.669	573.332.000	
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.785.108.480	2.702.991.000	
6	Chi phí khác	546.582.650	389.088.000	
7	Chi phí dự phòng	10.313.391.238	-	

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Được duyệt bổ sung	Thực hiện	
		Số vốn đã giải ngân	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước	37.000.000	37.000.000	

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	<b>Tổng số</b>			<b>37.000.000</b>	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.000.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>		<b>37.000.000</b>	
1	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước	37.000.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07 tháng 10 năm 2022: 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản.

*Đơn vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị	37.000.000	-

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT UBND thành phố;
- VP UBND thành phố (3D);
- Công TTĐT thành phố;
- Lưu VT. U

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hồng**