

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa,
huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (lần 3)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định: số 1085/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; số 3218/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh ranh giới cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa; số 781/QĐ-UBND ngày 04/3/2020, số 2088/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 2654/SCT-CNNT ngày 19/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

- Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích 283.456,75 m². Khởi công xây dựng Quý I năm 2020; hoàn thành vào Quý IV năm 2021. Trong đó:

+ Thời gian hoàn thành thủ tục thuê đất giai đoạn 1, đến hết năm 2021.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 1 với diện tích là 101.566,5 m². Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 2 với diện tích là: 166.388,6 m².

- Giai đoạn II: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích còn lại 216.543,25 m², từ Quý III/2021 đến Quý IV/2023.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 và số 3218/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa; Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T944).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn