

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa thanh niên và Nhà thiếu nhi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa thanh niên và Nhà thiếu nhi;

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 18-TTr/TĐTN-TCHC ngày 28/11/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 349/BC-SKHĐT ngày 05/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa thanh niên và Nhà thiếu nhi với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT-VX7 (H)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thông



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa thanh niên và Nhà thiếu nhi
(Kèm theo Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	15.071.605	Ngân sách tỉnh (Nguồn dự toán năm 2022 bố trí cho Tỉnh đoàn)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	20 ngày
02	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.230.368		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	20 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công	114.606.999		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	41.867.500		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	1 tháng
05	Bảo hiểm công trình	2.791.038		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
06	Xây lắp	3.523.763.288		Chào hàng cạnh tranh qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 3.701.330.798 đồng							