

Số: 3786/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn
nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 494/BC-SKHĐT ngày 21/12/2020 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chủ yếu sau:

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------|---|------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|---|
| 1 | Thẩm định giá thiết bị | 73.300.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý 4/2020 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị | 100.000.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý 1/2021 | Trọn gói | 150 ngày |

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|---|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---|
| 3 | Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 63.186.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý 1/2021 | Trọn gói | 40 ngày |
| 4 | Mua sắm, lắp đặt trang, thiết bị | 63.186.000.000 | Vốn ODA Chính phủ Italia, vốn ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi, quốc tế | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý 1/2021 | Trọn gói | 210 ngày |
| 5 | Giám sát lắp đặt thiết bị | 357.633.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý 1/2021 | Trọn gói | 210 ngày |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 63.780.119.000 đồng | | | | | | | | |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Tân