

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nông Cống I, huyện Nông Cống

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nông Cống I, huyện Nông Cống.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 543/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 23 tháng 01 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nông Cống I, huyện Nông Cống; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống tại Tờ trình số 471/TTr-BQLDA ngày 17 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nông Cống I, huyện Nông Cống (Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Công (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nông Công; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Công; Hiệu trưởng Trường THPT Nông Công I; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.19}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nông Công I, huyện Nông Công

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Công	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu	Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu	43,12	Vốn ngân sách tỉnh bố trí 70% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; phần còn lại 30% do ngân sách huyện Nông Công đảm bảo	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu	18,70		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị	10.619,83		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	420 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	328,91		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	420 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	8,13		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	420 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				11.018,69									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 03 bao gồm 4,26% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho phần thi công xây dựng; các gói thầu còn lại giá gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.