

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán  
Công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp  
Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;*

*Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;*

*Căn cứ Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế, dự toán Công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên (chuyển tiếp), đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 255/BC-SNN ngày 15/11/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp, giai đoạn 2022 – 2025 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, với nội dung như sau:

**1. Tên công trình, chủ đầu tư, hình thức đầu tư**

- a) Tên công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp.
- b) Thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
- c) Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.
- d) Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.
- đ) Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

**2. Mục tiêu:** Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, tăng thu nhập cho người dân.

**3. Diện tích:** 5.025,28 ha.

**4. Địa điểm giao khoán**

- a) Xã Mỹ Hòa: Khoảnh 1, 2, 3, 5, 6 tiểu khu 173; khoảnh 1, 2, 3, 5, 6 tiểu khu 179.
- b) Xã Mỹ Lộc: Khoảnh 1, 2, 2a, 7, 10, 11, 13 tiểu khu 131.
- c) Xã Mỹ Trinh: Khoảnh 1, 2, 3, 4 tiểu khu 160 B; khoảnh 2, 5, 7 tiểu khu 165 A.
- d) Xã Mỹ Thọ: Khoảnh 1, 2 tiểu khu 161; khoảnh 1 tiểu khu 162; khoảnh 1, 2 tiểu khu 174.
- đ) Xã Mỹ Châu: Khoảnh 1, 2 tiểu khu 120 A; khoảnh 1, 3, 4 tiểu khu 119.
- e) Xã Mỹ Đức: Khoảnh 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tiểu khu 107; khoảnh 1, 2 tiểu khu 120 B.
- g) Xã Mỹ Phong: Khoảnh 7, 9, 10 tiểu khu 149.
- h) Xã Mỹ Hiệp: Khoảnh 2, 5 tiểu khu 192; khoảnh 2 tiểu khu 208.

**5. Đối tượng rừng giao khoán bảo vệ**

a) Về quy hoạch: Theo Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh, toàn bộ diện tích 5.025,28 ha thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng phòng hộ.

b) Đối tượng rừng: Diện tích nêu trên là rừng tự nhiên, thuộc quy hoạch phòng hộ đã được giao khoán chuyển tiếp từ năm 2021, không có sự chồng chéo về diện tích với các công trình khác.

**6. Các biện pháp bảo vệ:** Tuần tra, kịp thời phát hiện những tác nhân phá hoại rừng; phòng chống cháy rừng; tu sửa đường ranh giới lô, cọc mốc, bảng hiệu hộ nhận khoán.

**7. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách Nhà nước cấp theo quyết định phân bổ vốn hàng năm của UBND tỉnh thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

**8. Tổng vốn đầu tư**

Dự toán kinh phí thực hiện: 6.452.459.520 đồng, làm tròn 6.452.460.000 đồng (*Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Trong đó :

a) Trả hộ nhận khoán: 6.030.336.000 đồng.

b) Chi phí quản lý (7% chi phí trả hộ nhận khoán): 422.124.000 đồng.

**9. Tiến độ giải ngân:** Năm 2022 – 2025 (*Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025*), cụ thể:

<b>Tiến độ giải ngân</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Vốn đầu tư (đồng)</b>
<b>Năm 2022</b>		<b>1.613.114.880</b>
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	1.507.584.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	105.530.880
<b>Năm 2023</b>		<b>1.613.114.880</b>
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	1.507.584.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	105.530.880
<b>Năm 2024</b>		<b>1.613.114.880</b>
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	1.507.584.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	105.530.880
<b>Năm 2025</b>		<b>1.613.114.880</b>
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	1.507.584.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	105.530.880
<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>		<b>6.452.460.000</b>

**10. Đối tượng nhận khoán:** Các hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn xã có rừng giao khoán.

**11. Thời gian thực hiện:** Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2025.

**Điều 2.** Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *Tru*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

*Tru*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**