

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;*

*Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 719/BC-SKHĐT ngày 02/10/2023, ý kiến kết luận của Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/10/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 890.333.641.085 đồng.	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 1.582.967.641.085 đồng
2.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/ 2018: Khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ trắng.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2018: Khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ trắng. - Quý II/2020: Hoàn thành xây dựng


<p>- Quý II/ 2020: Hoàn thành xây dựng hệ thống nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ trắng.</p> <p>- Quý III- IV/ 2020: Xây dựng và hoàn thành hệ thống thử nghiệm sản xuất viên nén gỗ đen.</p> <p>- Quý III/ 2021: Khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất thương mại viên nén gỗ đen.</p> <p>- Quý I/2023: Hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động toàn nhà máy.</p>	<p>hệ thống nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ trắng.</p> <p>- Quý III-IV/2020: Xây dựng và hoàn thành hệ thống thử nghiệm sản xuất viên nén gỗ đen.</p> <p>- Quý III/2021: Khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất thương mại viên nén gỗ đen, vận hành và cải tạo kỹ thuật nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ trắng.</p> <p>- Quý I/2024: Hoàn thiện dự án và đưa vào hoạt động toàn bộ nhà máy.</p>
---	--

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam tập trung nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án và xây dựng dự án đúng quy hoạch được duyệt. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tổng mức đầu tư thực hiện dự án phù hợp với quy mô xây dựng.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Tự Công Hoàng**