

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình Công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình Công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình Công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 02/TTr-SLĐTBXH ngày 04/01/2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 373/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 17/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình Công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có

thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX<sub>BTXH12</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình Công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 03, 04	17.837.173	Theo Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản có liên quan	Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 03, 04	3.955.150		Chi định thầu	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm công trình)	4.484.075.152		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn một túi hồ sơ	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Theo đơn giá cố định	240 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	117.188.638		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn hai túi hồ sơ	- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày. - Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>4.623.056.113</b>					

#### Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 03 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng (do thời gian thực hiện ngắn, phạm vi công việc đã được xác định cụ thể). Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trước thời điểm mở thầu 28 ngày (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu.

- Gói thầu số 01, 02: Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định./.