

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở
mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 153/TTr-SXD ngày 26/11/2020 và
văn bản số 521/BC-SKHĐT ngày 02/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải tuân thủ điều kiện tại khoản 2, Điều 22, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy chế thi tuyển phương án thiết kế mẫu kiến trúc nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TH2, TH5.

(4)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thọ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tư vấn lập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số: 3866 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn kiểm toán quyết toán	10.679.845	Nguồn kinh phí bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Xây dựng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2021	Trọn gói	15 ngày
02	Tư vấn lập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	997.785.963		Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	1 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 1.008.465.808 đồng							

Việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải tuân thủ điều kiện tại khoản 2, Điều 22, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy chế thi tuyển phương án thiết kế mẫu kiến trúc nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.