

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 316/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí thẩm định giá thiết bị trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 421/STC-ĐT ngày 19/01/2022 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Tờ trình số 3012/TTr-BVTH ngày 27/12/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian: từ 2020 – 2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	41.432.000	38.229.333
Chi phí thiết bị	37.880.000	36.980.000
Chi phí QLDA	727.000	581.963
Chi phí tư vấn ĐTXD	747.600	581.000
Chi phí khác	156.300	86.370
Chi phí dự phòng	1.921.300	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	41.432.000	38.229.333	35.504.280	2.725.053
Ngân sách tỉnh	29.000.000	26.760.533	26.100.000	660.533
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.	12.432.000	11.468.800	9.404.280	2.064.520

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	38.229.333			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	38.229.333			
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: 1.000 Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	38.229.333	
Ngân sách tỉnh	26.760.533	
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.	11.468.800	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27/12/2021:

Tổng các khoản phải trả:	2.725.053.000	đồng.
- Công ty CP Thiết bị Vật tư y tế Thanh Hóa:	1.849.000.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn xây dựng VINASEAN:	31.520.000	đồng.
- Công ty CP Thẩm định giá và giám định Deloitte:	83.600.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn Vạn Long:	10.000.000	đồng.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa:	750.933.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	38.229.333	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y Tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{sln}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng