

Số: 391 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa
Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông; Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 02/02/2024
của Sở Xây dựng sửa đổi Khoản 10, Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 217/QĐ-
SXĐ ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ
thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông Tờ trình số 202-
TTr/VPTU ngày 27/3/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo số 54/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở
làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông, với tổng giá trị là 3.561.504.000 đồng (Ba tỷ, năm
trăm sáu mươi một triệu, năm trăm lẻ bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo
phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông (Chủ đầu tư):



- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

- Việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	114.334.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		7 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	14.334.000		Chỉ định thầu		7 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	3.318.000		Chỉ định thầu		7 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
4		Thi công xây dựng	Tổ chức thi công xây dựng, theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt	3.317.873.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
5		Tư vấn giám sát thi công	Tư vấn giám sát thi công	108.992.000		Chỉ định thầu		7 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
6		Bảo hiểm công trình	Cung cấp dịch vụ bảo hiểm	2.654.000		Chỉ định thầu		7 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu:				3.561.504.000	<i>(Ba tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, năm trăm lẻ bốn nghìn đồng)</i>								

2