

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Số: 3910/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất 15,83 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ**

#### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Xét báo cáo thẩm định số 361/BC-SKHĐT ngày 12/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất 15,83 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ,*

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất 15,83 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.



**Nguyễn Công Vinh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất 15,83 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ**

*(Kèm theo Quyết định số 3910 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ QH	102.890.764	Ứng từ quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
02	Lập nhiệm vụ quy hoạch	59.963.231		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
03	Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập đồ án QH chi tiết tỷ lệ 1/500	7.147.127		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
04	Tư vấn lập đồ án QH chi tiết tỷ lệ 1/500	611.167.164		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	05 tháng
05	Tư vấn kiểm toán	9.678.481		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 790.846.767 đồng</b>							