

Số: 392/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn 2021-2025 (lần 03);

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 41/BC-KHĐT.ĐTG ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Gói thầu số 04: Trích đo bản đồ địa chính.

3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 3: **650.521.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi triệu năm trăm hai

mười một nghìn đồng);

- Gói thầu số 4: **115.754.000 đồng** (Một trăm mười lăm triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng).

Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 10/QĐ-BDA ngày 08/1/2024 và Quyết định số 15/QĐ-BDA ngày 30/1/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 4: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 3: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 4, năm 2024.

8. Hình thức hợp đồng các gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 3: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Gói thầu số 4: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nội dung tại khoản 2, trang 8, Báo cáo thẩm định số 41/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 08/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *md*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Vương Quốc Tuấn