

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Hệ thống trụ chống và cầu Cỏ May năm 2022**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hệ thống trụ chống và cầu Cỏ May năm 2022;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4936/TTr-SGTVT ngày 12/12/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 367/BC-SKHĐT ngày 16/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống trụ chống và cầu Cỏ May năm 2022 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
 - Lưu: VT, KTN.
- KT4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*



Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Hệ thống trụ chống va cầu Cỏ May năm 2022

(Kèm theo Quyết định số:3921 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	37.034.684	Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	15 ngày
02	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	10.703.666		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	15 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công	342.838.418		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	100.537.200		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	1 tháng
05	Bảo hiểm công trình	26.759.165		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
06	Xây lắp (Bao gồm công tác điều tiết giao thông thủy)	10.836.138.888		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2022	Trọn gói	3 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 11.354.012.021 đồng							