

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải thiện, nâng cao ATGT trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải thiện, nâng cao ATGT trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tại Tờ trình số 87/TTr-BATGT ngày 05/12/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 365/BC-SKHĐT ngày 15/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải thiện, nâng cao ATGT trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
 - Lưu VT, KTN.
- (KT4)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải thiện, nâng cao ATGT trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn,
thành phố Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số:3922 /QĐ-UBND ngày 22 /12 /2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	49.343.692	Vốn sự nghiệp kinh tế giao thông – nguồn chương trình đề án năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	15 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công	52.264.499		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	15 ngày
03	Tư vấn kiểm toán	21.120.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	1 tháng
04	Xây lắp	1.602.067.922		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2022	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 1.724.796.113 đồng							