

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư  
Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014;*

*Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn;*

*Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tại Tờ trình số 2040/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 28/6/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4299/SKHĐT-TĐ ngày 28/6/2022 và các hồ sơ liên quan) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7311/SKHĐT-ĐTĐGGS ngày 22/10/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn đã được

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 09/10/2015, với những nội dung sau:

- Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh: Đầu tư Khu tái định cư diện tích khoảng 4,025ha (trong đó điều chỉnh mở rộng khu tái định cư thêm khoảng 2ha).
- Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: Khoảng 57,97 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các hộ dân tái định cư; nguồn ngân sách tỉnh dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo Thông báo kết luận số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (khoảng 17,5 tỷ đồng); nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi hằng năm và các nguồn hợp pháp khác.
- Thời gian hoàn thành dự án: Trong năm 2024.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Bim Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

### **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**