

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2024 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu,
tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm
Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6548/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn
nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ
thanh thiếu nhi Thanh Hóa; của Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh
thiếu nhi Thanh Hóa tại Tờ trình số 221-TTr/TrT-TGV ngày 23 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Nâng cấp,
cải tạo Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa (Dự
án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.87}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa	Gói thầu số 01: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	15,16	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT; đánh giá HSDT	Lập E-HSMT; đánh giá E-HSDT gói thầu theo quy định	35,38		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng theo hồ sơ được duyệt	8.251,36		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	269,04		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	9,17		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	150 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				8.580,11									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.