

Số: 3974 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án Đường Đông Tây 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường Đông Tây 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Đông Tây 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6048/STC-ĐT ngày 04/10/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Dự án Đường Đông Tây 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dừng thực hiện dự án (kèm theo hồ sơ trình phê duyệt quyết toán).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện:

- **Tên dự án:** Đường Đông Tây 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn.
- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN.
- **Địa điểm xây dựng:** Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	667.885.290.000	1.585.698.000	1.400.000.000	185.698.000
Ngân sách nhà nước	667.885.290.000	1.585.698.000	1.400.000.000	185.698.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	1.781.282.000	1.585.698.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.604.596.000	1.502.935.000
- Chi phí khác:	176.686.000	82.763.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án (khảo sát, thiết kế và một số chi phí khác liên quan bước lập dự án): **1.585.698.000 đồng**.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	1.585.698.000	
Ngân sách nhà nước	1.585.698.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 0 đồng

b. Các khoản phải trả: 185.698.000 đồng

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa 184.185.000 đồng

- Sở Tài chính Thanh Hóa

1.513.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Không.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN có trách nhiệm lưu trữ, sử dụng hồ sơ bước chuẩn bị đầu tư dự án này theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm