

Số: 403/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2385/QĐ-UBND ngày 07/11/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1769/QĐ-UBND ngày 13/3/2020, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2228/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2902/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Theo Báo cáo số 163/BC-SKHĐT ngày 15/3/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án “Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm” của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.Pharm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2385/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“... ”

7. Tổng vốn đầu tư: 1.479.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng), trong đó: Vốn của nhà đầu tư, vốn cổ đông và vốn huy động từ các nhà đầu tư khác 443.000.000.000 đồng, chiếm 30%; vốn vay 1.036.000.000.000 đồng, chiếm 70%.

...”

Điều 2. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2902/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“... ”

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Từ tháng 4/2022 - 10/2028: Phần cơ sở hạ tầng:

+ Ngày 02/11/2023: Khánh thành nhà máy GMP-EU 1 Nonbetalactam và khởi công nhà máy GMP - EU 2 thuốc tiêm;

+ Ngày 25/10/2024: Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy GMP-EU 2 thuốc tiêm và khởi công nhà máy máy Đông dược;

+ Ngày 25/10/2025: Khánh thành nhà máy GMP- EU 2 thuốc tiêm và khởi công nhà máy GMP-EU 3 kháng sinh.

+ Ngày 25/10/2026: Khánh thành nhà máy Đông dược và khởi công nhà máy GMP-Who Nonbetalactam.

+ Ngày 25/10/2027: Khánh thành nhà máy GMP-EU 3 kháng sinh; khởi công xây dựng nhà máy GMP-Who kháng sinh và kỷ niệm 35 năm thành lập TV.Pharm.

+ Ngày 25/10/2028: Khánh thành nhà máy GMP-Who Nonbetalactam và nhà máy GMP-Who kháng sinh.

- Từ tháng 4/2022 - 10/2028: Hoàn thành nhà hành chính và công trình phụ trợ.

- Tháng 11/2028: Hoàn thành toàn bộ dự án, chính thức hoạt động”.

...”.

Điều 3. Các Điều, Khoản khác của các Quyết định chủ trương đầu tư số 2385/QĐ-UBND ngày 07/11/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1769/QĐ-UBND ngày 13/3/2020, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2228/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2902/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này được lập thành 03 (ba) bản chính; Công ty Cổ phần dược phẩm TV. Pharm được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 (một) bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và sao gửi đến các Sở: Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành./v



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quỳnh Thiện