

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp
đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6978/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 25/10/2023 và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 70/TTr-BQLDANN ngày 23/10/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, với những nội dung chính sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh loại hợp đồng gói thầu số 7 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) từ loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh sang loại hợp đồng trọn gói.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 theo quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang