

Số: 409/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự toán vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022;

Theo Báo cáo thẩm định số 58/BCTĐ-KHĐT.ĐTG ngày 28/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thời gian tổ chức lựa chọn các gói thầu số 7, 8, 9, 12 và 13: Quý II, năm 2023.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 19/4/2022.

Điều 2. Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu tại các Báo cáo thẩm định số 118/BCTĐ-KHĐT.ĐTG ngày 07/4/2022 và số 58/BCTĐ-KHĐT.ĐTG ngày 28/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *da*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT;
- Lưu: HCTC, CN. XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng
Ngô Tân Phụng