

Số: 4099 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường
giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7065/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 30/10/2023 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 312/TTr-QLDA ngày 13/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn với những nội dung chính sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 8 gói thầu.

2. Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 2, 7, 8 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo theo quy định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn có trách nhiệm cập nhật lại

giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a28}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu	61,9	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm nhận 29,885 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 2,989 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	60 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, lập TKBVTC-DT công trình	562,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	30 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC	8,6		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	10 ngày
4	Gói số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	73,2		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	15 ngày
5	Gói số 5: Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	76,5		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	20 ngày (Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ: 10 ngày; thi công rà phá bom mìn, vật nổ: 10 ngày)
6	Gói số 6: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2,4		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	769,8	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm nhận 29,885 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 2,989 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	360 ngày
8	Gói số 8: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công, xây dựng trạm biến áp và nền móng trạm trộn bê tông xi măng)	29.404,3	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm nhận 29,885 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 2,989 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	360 ngày
	Tổng cộng	30.959,3						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 7, 8 bao gồm 10,87% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.
- Gói thầu số 01, 3, 4, 5, 6 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.
- Gói thầu số 2, 7, 8 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.