

Số: 411 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, sửa chữa Hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 29/02/2024 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa
chữa Hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tại Tờ trình
số 640/TTr-BCH ngày 19/3/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Báo cáo số 62/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa
chữa Hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy, với tổng giá trị là 799.719.000 đồng (Bảy
trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn đồng), nội dung chi tiết
theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn
nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và
tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc



Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

- Việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



| Số TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông | Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình | Thi công xây lắp sửa chữa công trình theo quy mô đầu tư được duyệt | 748.723.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | | 28 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| 2 | | Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 24.596.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| 3 | | Gói thầu số 3: Quản lý dự án | Tư vấn quản lý dự án | 25.801.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | Theo tiến độ dự án | Không | Không đề xuất |
| 4 | | Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm rủi ro công trình | 599.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| Tổng giá gói thầu: | | | | 799.719.000 | <i>(Bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn đồng)</i> | | | | | | | | |

2