

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang
với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 276/TTr-STC ngày 21/01/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 565/TTr-BQLDA ngày 21/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

- **Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận các xã Tiên Trang, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 08/2022 - Tháng 11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	39.120.998	37.252.191
Chi phí bồi thường GPMB	1.208.034	1.193.000
Xây dựng + bảo hiểm	33.901.364	33.055.539
Quản lý dự án	727.851	581.209
Tư vấn đầu tư xây dựng	2.313.433	2.168.163
Chi phí khác	296.895	254.280
Dự phòng	673.421	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tổng số	42.000.000	37.252.191	37.909.916	180.425	838.150
- Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	37.000.000	36.059.191	36.716.916	180.425	838.150
- Vốn Ngân sách huyện Quảng Xương đảm nhận chi phí GPMB	5.000.000	1.193.000	1.193.000		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	37.252.191			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	37.252.191			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	37.252.191	
Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	36.059.191	
Vốn NS huyện Quảng Xương đảm nhận chi phí GPMB	1.193.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	838.150.000	đồng.
- Công ty CP xây dựng cầu Thanh Hóa	769.359.000	đồng.
- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương	68.791.000	đồng.
b. Các khoản phải trả:	180.425.000	đồng.
- Tổng Công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa	78.013.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Thanh Hoa:	28.109.000	đồng.
- Công ty TNHH tư vấn DQH	7.649.000	đồng.
- Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1	3.253.000	đồng.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế Việt Nam	16.212.000	đồng.
- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương	47.189.000	đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	37.252.191	
UBND huyện Quảng Xương	37.252.191	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Sau khi quyết toán được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền đã thanh toán quá (838.150.000 đồng), đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm