

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4159 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ và phân bổ kinh phí xử lý, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;

Căn cứ Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5627/SKHĐT-TĐ ngày 22/9/2020 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 178/TTr-SNN&PTNT ngày 07/9/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn TKBVTC	6,6	Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh tại Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ	Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	5 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập TKBVTC-DT công trình	758,2		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 3: Thẩm định giá	15		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa	9,68		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa	741,9		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	8 tháng
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	392,6		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	8 tháng
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	15.963,6		Chi định thầu	Quý III/2020	Theo đơn giá cố định	8 tháng + thời gian bảo hành công trình theo quy định
	Tổng cộng	17.887,6					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; riêng các gói thầu số 1, 2, 3, 4 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.