

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định: Số 1820/QĐ-UBND ngày 31/5/2021, số 2460/QĐ-UBND ngày 13/7/2022, số 4616/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, số 1957/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 602/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/02/2025 và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 388/TTr-SVHTTDL ngày 24/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với nội dung chính sau:

- Bổ sung 05 (năm) gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2).

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1820/QĐ-UBND ngày 31/5/2021, số 2460/QĐ-UBND ngày 13/7/2022, số 4616/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, số 1957/QĐ-UBND ngày 16/5/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 khi huy động được nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thẩm định, trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án (trong đó có trách nhiệm cùng với Chủ đầu tư báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) ;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng các hạng mục công trình: Hào thành, đường giao thông vào bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật khu miếu Triệu Tường.	Thi công xây dựng các hạng mục công trình: Hào thành, đường giao thông vào bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật khu miếu Triệu Tường.	37.503,0	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	300 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 12: Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu Miếu Triệu Tường (Công từ Nguyên miếu sang Trường quốc công miếu, tường thành; phục hồi hồ trước Nguyên miếu và hồ 2 bên trước công Nam thành nội; cầu qua hào; cầu qua hào; Đông, Tây phối	Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu miếu Triệu Tường (Công từ Nguyên miếu sang Trường quốc công miếu, tường thành; phục hồi hồ trước nguyên miếu và hồ 2 bên trước công Nam thành nội; cầu qua hào; Đông, Tây phối	136.346,5	Vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	300 ngày	Không	Không

		Đông, Tây phối điện; miếu thờ; bảo tồn nền khảo cổ công trình nhà kho; bảo tồn vị trí nền Công quán, nhà phía sau Công quán, trại lính); khu phát huy giá trị di tích (nhà Ban quản lý, nhà dịch vụ, nhà nghỉ chân cho khách, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật); khu đền Đức Ông (cổng đền); cung cấp, lắp đặt các thiết bị nội thất, đồ thờ.	điện; miếu thờ; bảo tồn nền khảo cổ công trình nhà kho; bảo tồn vị trí nền Công quán, nhà phía sau Công quán, trại lính); khu phát huy giá trị di tích (nhà Ban quản lý, nhà dịch vụ, nhà nghỉ chân cho khách, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật); khu đền Đức Ông (cổng đền); cung cấp, lắp đặt các thiết bị nội thất, đồ thờ.			quốc gia							
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình.	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình thuộc gói thầu số 11, gói thầu số 12.	2.746,2	Ngân sách tỉnh, Vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn; hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 14: Kiểm toán độc lập các hạng mục công trình.	Kiểm toán độc lập các hạng mục công trình thuộc gói thầu số 11, gói thầu số 12.	392,6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
5		Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (các hạng mục công	133,8	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày	Không	Không

			trình thuộc gói thầu số 11, gói thầu số 12).										
		Cộng		177.122,1									

** Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giá gói thầu số 11, số 12, số 13 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 11, số 12, số 13.*