

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đường giao thông nội khu Buồn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nội khu Buồn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6727/STC-ĐT ngày 23/11/2022 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông nội khu Buồn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ quyết toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường giao thông nội khu Buồn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

- **Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát.
- **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.
- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 04/4/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.196.887.000	1.142.752.000
- Chi phí xây dựng:	994.210.000	974.210.000
- Chi phí quản lý dự án:	26.536.000	26.536.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	130.993.000	130.409.000
- Chi phí khác:	13.368.000	11.597.000
- Chi phí dự phòng:	31.780.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số phải trả
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4-3</i>
Tổng số:	1.196.887.000	1.142.752.000	1.000.000.000	142.752.000
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.	1.196.887.000	1.142.752.000	1.000.000.000	142.752.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			1.142.752.000	

1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.142.752.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	1.142.752.000	
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.	1.142.752.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng;
b. Các khoản phải trả:	142.752.000 đồng;
- Công ty CP Thiên Lộc Sơn:	60.387.000 đồng;
- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Lam Kinh:	46.148.000 đồng;
- Công ty Cổ phần xây dựng Nam Sông Mã 1279	31.261.000 đồng;
- Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa:	114.000 đồng;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Lát:	4.842.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND thị trấn Mường Lát.	1.142.752.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và nội dung trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN(H')

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm