

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân,
huyện Như Xuân (Nghị quyết 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân, huyện Như Xuân (Nghị quyết 30a);

Căn cứ Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân, huyện Như Xuân (Nghị quyết 30a);

Căn cứ Văn bản số 6560/UBND-VX ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án và đồng ý chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng gói thầu số 05 của Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6553/STC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân, huyện Như Xuân) và của UBND huyện Như Xuân tại Tờ trình số 186/TTrUBND ngày 17/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:**

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thượng Ninh - Cát Tân, huyện Như Xuân.

- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7566146.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Như Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các xã Thượng Ninh, Cát Tân, huyện Như Xuân.

- Thời gian: Khởi công tháng 11/2018; hoàn thành tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	45.313.779.000	44.235.809.000	43.568.437.000	667.372.000
Vốn NSTW thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	45.313.779.000	44.235.809.000	43.568.437.000	667.372.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	45.313.779.000	44.235.809.000
1. Bồi thường GPMB	1.757.779.000	1.682.714.000
2. Xây dựng+HMC+BH	36.956.332.000	36.935.421.000
3. Quản lý dự án	582.414.000	582.246.000
4. Tư vấn	4.053.240.000	3.410.465.000
5. Chi phí khác	1.766.513.000	1.624.963.000
6. Dự phòng	197.501.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	44.235.809.000			
1-Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	44.235.809.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	44.235.809.000	
- Vốn NSTW thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	44.235.809.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán (Ngày 11 tháng 8 năm 2021):

- Tổng nợ phải thu:	72.276.000 đồng.
+ Công ty cổ phần Đông Bắc:	3.002.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn và xây dựng Thanh Hoa:	46.912.000 đồng;
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	10.776.000 đồng;
+ Đoàn đo đạc bản đồ và Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa:	5.419.000 đồng;
+ Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Như Xuân:	6.167.000 đồng;
- Các khoản phải trả:	739.648.000 đồng.
+ Lữ Đoàn công binh 299 - Quân đoàn 1:	739.648.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Như Xuân	44.235.809.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a32}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng