

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v điều chỉnh thời gian thực hiện lập Đề án Nghiên cứu tổng thể bồi lắng đầm Thị Nại và các giải pháp khắc phục theo Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án Nghiên cứu tổng thể bồi lắng đầm Thị Nại và các giải pháp khắc phục;*

*Căn cứ Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí Đề án Nghiên cứu tổng thể bồi lắng đầm Thị Nại và các giải pháp khắc phục;*

*Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 420/TTr-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện lập Đề án Nghiên cứu tổng thể bồi lắng đầm Thị Nại và các giải pháp khắc phục theo Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: đến tháng 12/2023 hoàn thành.

**Điều 2.** Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *Ful*

**Nơi nhận**

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**