

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7331/SKHĐT-TĐ ngày 08/11/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 282/TTr-SNN&PTNT ngày 25/10/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 5, 6 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 di Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát	6,0	Nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn sự nghiệp khác trong dự toán ngân sách tỉnh giai đoạn 2022 - 2024	Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT công trình	535,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói số 03: Giám sát công tác khảo sát xây dựng	8,1		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	74,9		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	792,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	270 ngày
6	Gói số 06: Thi công xây dựng công trình	31.665,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	270 ngày
7	Gói số 07: Kiểm toán độc lập dự án	173,7		Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>33.255,2</b>					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 16/10/2023, không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 5 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; gói thầu số 6 bao gồm 14,8% chi phí dự phòng (10% dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; 4,8% dự phòng cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu số 1, 3, 4, 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Các gói thầu số 2, 5, 6 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.