

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8387/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 02/12/2022 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo chỉ đạo của

Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d149)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	5,6	Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh khoảng 70% nhu cầu vốn, phần còn lại (30% nhu cầu vốn) được bố trí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu xung quỹ trong lĩnh vực chống buôn lậu lâm sản.	Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	2,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	44,9		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	1.373,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
	Cộng	1.425,9					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 3, 4 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu số 1, 2, 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 4 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.