

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;*

*Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;*

*Theo Văn bản số 2129/UBND-KT ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung danh mục hồ chứa vào dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ thông báo kết quả kiểm toán số 438/TB-KTNN ngày 14/10/2020;*

*Theo đề nghị của Ban Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 416/TTr-BQL ngày 26/10/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 743/BC-SKHĐT ngày 27/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với nội dung sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn bổ sung</b>								
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	76.085	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2018	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
2	Giám sát công tác khảo sát xây dựng (giai đoạn TKBVTC)	163.447	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2018	Hợp đồng trọn gói	04 tháng
<b>Tổng cộng: 239.532.000 đồng</b> (Hai trăm ba mươi chín triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn đồng)								

- Những nội dung không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 04/5/2019; Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 và Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2:** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN
- Lưu: VT, K10.



Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định  
Ngày ký: 27-10-2020 16:53:27 +07:00

**Trần Châu**