

Số: 445 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án và Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án thành phần 9, 10 thuộc Hợp phần 1 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-LĐTBXH ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-LĐTBXH ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp phần 1 và Hợp phần 3 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 Dự án thành phần thuộc Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 315/KHĐT ngày 23/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án thành phần 9, 10 thuộc Hợp phần 1 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của ADB như sau:

- Điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 2305/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT như sau: Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 đến năm 2024.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2305/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án thành phần 9, 10 thuộc hợp phần 1 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của ADB (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Giao cho Trường Cao đẳng Hàng hải I và Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I phê duyệt Kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án đảm bảo phù hợp với Kế hoạch tổng thể được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: LĐT&XH, KH&ĐT, TC;
- Tổng cục GDNN;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trường CĐ Hàng hải I;
- Trường CĐ GTVT TW I;
- Lưu VT, KHĐT_{HaiVĐ}.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Duy Lâm



PHỤ LỤC

Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án thành phần 9,10 thuộc Hợp phần 1 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho công trường kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của ADB
(Kèm theo Quyết định số 445 /QĐ-BGTVT ngày 04 / 04 /2022)

| STT | Nội dung công việc | Nguồn vốn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
|----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------|
| A | Quản lý dự án | | | |
| 1 | Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án; Lập Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án | Vốn đối ứng | 07/2020 | 03/2022 |
| 2 | Lập và trình kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm | | Tháng 6 - 12 hàng năm | |
| 3 | Hội nghị giao ban dự án | | 08/2020 | 5/2024 |
| 4 | Đánh giá dự án | | 6/2020 | 10/2024 |
| 5 | Xây dựng kế hoạch hàng năm | | Tháng 12 hàng năm | |
| 6 | Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên | | Theo thời gian thực hiện dự án | |
| B | Gói thầu mua sắm thiết bị Dự án thành phần 9, 10 | | | |
| 1 | Rà soát danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật, dự toán | Vốn đối ứng | 4/2022 | 5/2022 |
| 2 | Thẩm định giá thiết bị | | 5/2022 | 6/2022 |
| 3 | Duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật, dự toán | | 6/2022 | 7/2022 |
| 4 | Lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị | | 7/2022 | 02/2023 |
| 5 | Thực hiện hợp đồng | Vốn ODA | 02/2023 | 12/2023 |
| C | Kết thúc dự án | | | |
| 1 | Lập Báo cáo quyết toán và trình phê duyệt | Vốn đối ứng | 2024 | 2025 |
| 2 | Đánh giá kết thúc dự án | | 2024 | 2025 |