

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Dự án: Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phú đi bản Bâu  
xã Nam Động (giai đoạn 2), huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3866/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phú đi bản Bâu xã Nam Động (giai đoạn 2) huyện Quan Hóa; số 1937/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phú đi bản Bâu xã Nam Động (giai đoạn 2) huyện Quan Hóa thuộc Nghị quyết 30a;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8162/TTr-STC ngày 29/12/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 29/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên công trình: Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phú đi bản Bâu xã Nam Động (giai đoạn 2), huyện Quan Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hóa.
- Địa điểm xây dựng: huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 03/2011 đến tháng 12/2022.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

## 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>53.383.711.000</b>	<b>52.868.896.000</b>
+ Bồi thường, hỗ trợ, TĐC:	5.731.733.000	5.645.304.000
+ Chi phí xây dựng:	44.357.774.000	44.109.106.000
+ Chi phí quản lý dự án:	310.763.000	310.763.000
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.625.424.000	2.525.215.000
+ Chi phí khác :	358.017.000	278.508.000
+ Chi phí dự phòng:		

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Tổng số:</b>	<b>53.383.711.000</b>	<b>52.868.896.000</b>	<b>52.688.483.000</b>	<b>248.278.000</b>	<b>67.865.000</b>
Vốn Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch đầu tư thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội, giai đoạn 2021-2025; vốn ngân sách tỉnh; vốn ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	53.383.711.000	52.868.896.000	52.688.483.000	248.278.000	67.865.000

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	<b>Tổng số</b>			<b>52.868.896.000</b>	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			52.868.896.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

## 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

## 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

## 1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>52.868.896.000</b>	
Vốn Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch đầu tư thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội, giai đoạn 2021-2025; vốn ngân sách tỉnh; vốn ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	52.868.896.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 04/12/2023.

<b>a. Các khoản nợ phải thu</b>	<b>67.865.000</b>	<b>đồng.</b>
- Công ty CPXD và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây:	28.897.000	đồng;
- Công ty Cổ phần ĐTXD Miền Trung:	23.867.000	đồng;
- Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Thương mại Á Châu:	15.101.000	đồng;
<b>b. Các khoản nợ phải trả</b>	<b>248.278.000</b>	<b>đồng.</b>
- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hà Nội:	81.464.000	đồng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:	6.220.000	đồng;
- Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Quan Hóa:	2.783.000	đồng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa:	157.811.000	đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Thiên Phú huyện Quan Hóa	<b>52.868.896.000</b>	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX<sub>30a03</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**