

Số: 449/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 609-QĐ/VPTU ngày 25/12/2023 của Văn phòng
tỉnh ủy Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 30/QĐ- SXD ngày 23/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tại Tờ trình
số 67-TTr/BNCTU-P1 ngày 02/4/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo số 70/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ
sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông, với tổng giá trị là 708.009.000
đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng), nội dung chi tiết
theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn
nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và
tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc



Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

- Việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Nông	Lập Hồ sơ yêu cầu; đánh giá Hồ sơ đề xuất	Tổ chức lập Hồ sơ yêu cầu; đánh giá Hồ sơ đề xuất	2.843.000	Nguồn chi thường xuyên	Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu	Tổ chức thẩm định Hồ sơ yêu cầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
3		Thi công xây dựng công trình	Tổ chức thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	658.144.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
4		Tư vấn giám sát	Tổ chức thực hiện giám sát quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng theo quy định	21.620.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
5		Tư vấn quản lý dự án	Tổ chức điều hành và thực hiện dự án thay chủ đầu tư	22.679.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không	Không đề xuất
6		Chi phí bảo hiểm	Thực hiện bảo hiểm công trình trong suốt thời gian thi công	723.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				708.009.000	<i>(Bảy trăm lẻ tám triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng)</i>								

3