

Số: 450/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường
giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som;



Căn cứ Công văn số 7005/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 17/3/2025 và kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 24/BC-STC ngày 26/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som với tổng giá trị là 412.610.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đường giao thông liên xã Đắc Plao - Đắc R' măng - Đắc Som

(Ban hành kèm theo Quyết định số 450 /QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Glong	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm tra, rà soát hồ sơ, khối lượng của công trình	412.610.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		05 ngày	Quý III, IV năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				412.610.000									

2