

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4897/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 469/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 20/01/2024 về việc kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 02/TTr-BQLDA ngày 05/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng huyện Vĩnh Lộc (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với Gói thầu số 02, 04, 05. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp Chính phủ ban hành quy định chi tiết về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023), giao chủ đầu tư nghiên cứu để thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(HĐXD\_TM.24)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu.	103,889	Ngân sách tỉnh 27 tỷ đồng; ngân sách huyện Vĩnh Lộc 16 tỷ đồng	Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	831,988		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ; áp dụng lựa chọn qua mạng.	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	110,033		Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình.	38.765,840		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ; áp dụng lựa chọn qua mạng.	Quý I/2024	- Phần thi công xây dựng: Theo đơn giá điều chỉnh. - Phần bảo hiểm công trình: Theo tỷ lệ phần trăm.	450 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	792,602		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ; áp dụng lựa chọn qua mạng.	Quý I/2024	Trọn gói	450 ngày
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán độc lập.	224,825		Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>40.829,177</b>					

**Ghi chú:** Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở Tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4897/QĐ-UBND ngày 21/12/2023; giá gói thầu số 04, 05 bao gồm 6,5% chi phí dự phòng.