

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện trường THCS Nga Tiến,  
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7255/STC-ĐT ngày 28/11/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).*

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên công trình: Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: 2020 - 2023.

- Thời gian (thực tế): Khởi công: 23/8/2021; hoàn thành: 24/12/2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

## 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số:</b>	<b>4.308.732.000</b>	<b>4.191.923.000</b>
1	Xây dựng	3.587.020.000	3.547.478.000
2	Quản lý dự án	104.114.000	104.114.000
3	Tư vấn ĐTXD	538.853.000	510.430.000
4	Chi phí khác	50.776.000	29.901.000
5	Dự phòng	27.969.000	

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
	<b>Tổng số</b>	<b>4.308.732.000</b>	<b>4.191.923.000</b>	<b>3.313.990.000</b>	<b>877.933.000</b>
1	Vốn đầu tư công:	4.308.732.000	4.191.923.000	3.313.990.000	877.933.000
-	Vốn vay ADB:		3.029.088.000	3.029.088.000	
-	Vốn đối ứng NS địa phương:		1.162.835.000	284.902.000	877.933.000

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	<b>Tổng số</b>				
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.191.923.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>4.191.923.000</b>	
1	Vốn đầu tư công:	4.191.923.000	
-	Vốn vay ADB	3.029.088.000	
-	Vốn Ngân sách tỉnh	1.162.835.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 08/8/2023:

**Các khoản phải trả: 877.933.000 đồng**, trong đó:

- Công ty CP xây dựng Phúc Thịnh: 393.190.000 đồng;
- Công ty TNHH môi muối Xuân Thành: 125.200.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và ĐTXD dựng Phú Khang: 141.651.000 đồng;
- Công ty CPTV và ĐTXD Thanh Hóa: 68.802.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam: 15.075.000 đồng;
- Công ty CPTV và quản lý dự án ĐTXD Hà Nội mới: 3.172.000 đồng;
- Công ty CP BH Bảo Long Thanh Hóa: 2.792.000 đồng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 39.554.000 đồng;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 88.497.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa	4.191.923.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

a) Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); thanh quyết toán theo quy định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí để hạch toán ghi thu, ghi chi đối với số vốn Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã xác nhận giải ngân năm 2022 (1.342.140.000 đồng) nhưng chưa hạch toán ghi thu, ghi chi năm 2022, đảm bảo thời gian hoạt động của dự án. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Kho Bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - Lưu: VT, CN.
- (QT-M124)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**