

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho chứa phân phối hàng hóa Hữu Phúc tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hữu Phúc đầu tư dự án Kho chứa phân phối hàng hóa Hữu Phúc tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 và Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 880/BC-SKHĐT ngày 30/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho chứa phân phối hàng hóa Hữu Phúc tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hữu Phúc làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: - Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư, từ quý 4/2019 - quý 1/2020. - Giai đoạn 2: Giải phóng mặt bằng, từ quý 1/2020 - quý 2/2021. - Giai đoạn 3: Xây dựng và đi vào hoạt động, từ quý 3/2021 - quý 2/2022.	Tiến độ thực hiện: - Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư, từ quý 4/2019 - quý 1/2020. - Giai đoạn 2: Giải phóng mặt bằng, từ quý 1/2020 - quý 2/2021. - Giai đoạn 3: Xây dựng và đi vào hoạt động, từ quý 3/2021 - quý 1/2024.

Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hữu Phúc hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có). Đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hữu Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh