

Số: 462 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh  
hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 4796/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 4343/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 và số 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 4985/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 1032/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án: Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn;*

*Xét đề nghị của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 04/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 479/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 02/02/2023.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh nội dung về giá gói thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu: số 06 (tư vấn kiểm toán độc lập), số 07 (Giám sát thi công xây dựng và thiết bị), số 08 (Thi công xây dựng công trình, bao gồm chi phí bảo hiểm công trình + chi phí thiết bị): *Chi tiết có phụ biểu kèm theo.*

- Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

UBND huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư xây dựng; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 07 (Giám sát thi công xây dựng và thiết bị), số 08 (Thi công xây dựng công trình, bao gồm chi phí bảo hiểm công trình + chi phí thiết bị) theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT**

**Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán độc lập	243	Ngân sách tỉnh 26 tỷ đồng, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 20 tỷ đồng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị	784		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	480 ngày
3	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chỉ chí bảo hiểm công trình + chỉ phí thiết bị)	40.954		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	480 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>41.981</b>					

*Ghi chú:*

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Gói thầu số 07, 08 bao gồm 6% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 1,887% cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 07, 08 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.