

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
Dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang  
với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8311/SKHĐT-TĐ ngày 10/11/2021 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương; kèm theo Tờ trình số 663/TTr-BQLDA ngày 28/10/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương với những nội dung chính như sau:

- Phân công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Cầu Lộc qua sông Lý nổi xã Tiên Trang  
với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG	875,5	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán công trình	83,7		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	78,9		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	03 tháng
4	Gói thầu số 04: Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ	0,8		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ	1,3		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	42,0		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng</b>	<b>1.082,3</b>						

*Ghi chú:*

-Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 25/10/2021; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 01 lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Gói thầu số 02, 03, 04, 05, 06 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.