

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: 4685 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (lần 2);

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 3266/SCT-CNNT ngày 10/11/2021 và số 3034/SCT-CNNT ngày 21/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (lần 3) do Công ty CP 1268 làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/4/2019

của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

- Trước ngày 30/6/2022: Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, GPMB, giao đất giai đoạn 1 dự án (khoảng 23 ha).

- Từ tháng 7/2022: Khởi công xây dựng giai đoạn 1 và hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 12/2023.

- Trước ngày 31/12/2023: Hoàn thành công tác GPMB, giao đất giai đoạn 2 (diện tích còn lại dự án).

- Từ tháng 12/2023 khởi công xây dựng giai đoạn 2 và hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng trong năm 2024.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh.

Trường hợp đến ngày 30/6/2022, Công ty CP 1268 không hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định thì Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Công ty CP 1268 không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản chi phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Công ty CP 1268; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T1099).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm