

Số: 4700 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch chi tiết vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 (đợt 2) cho dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất - giai đoạn 2 (vay vốn ADB);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6447/SKHĐT-TĐ ngày 28/10/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn (kèm theo Tờ trình số 3558/TTr-SGDĐT ngày 13/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn từ “năm 2020” thành “năm 2020-2021”.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc;
Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn**
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu, giá ước tính của các phần (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 03-NCB-Thanh Hóa: Thi công xây dựng Nhà lớp học 4 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; Nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, bao gồm 02 lô:	6.447,6	Vốn vay ADB và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng + 12 tháng bảo hành
*	Lô 1: Thi công xây dựng công trình nhà lớp học 04 phòng, thư viện Trường THCS Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.	2.982,4					
*	Lô 2: Thi công xây dựng công trình nhà học, phòng học bộ môn Vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn.	3.465,2					
2	Gói số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	29,0	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	220,3	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
4	Gói thầu số 4: Thí nghiệm nén tĩnh cọc	70,9	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
5	Gói số 5: Thi công phòng chống mối công trình	258,9	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
6	Gói số 6: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công	5,4	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
	Cộng	7.032,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 17/7/2020; số 2826/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 03-NCB-Thanh Hóa bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu số 2,3,4,5,6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.