

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của
UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021 - 2025 và
giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách
cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20 tháng
10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh trung
tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7795/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 19 tháng 11 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa
huyện Hậu Lộc; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc tại Tờ
trình số 448/TTr-BQLDA ngày 09 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Xây dựng
nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc (Dự án) với
những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Giao Chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ Dự án và gói thầu; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VHXX, CN_{HĐXD_TM.117}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Thực hiện công việc Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	270.105.403	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 110.000 triệu đồng; ngân sách huyện Hậu Lộc bố trí 42.000 triệu đồng; vốn tự chủ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc bố trí 6.000 triệu đồng	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	Thực hiện công việc Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	2.690.457.181		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	Thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	300.608.427		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện công việc Tư vấn thẩm định giá thiết bị	300.000.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Thực hiện công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.336.628.515		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc)	Thực hiện công việc Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc)	143.496.242.320	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 110.000 triệu đồng; ngân sách huyện Hậu Lộc bố trí 42.000 triệu đồng; vốn tự chủ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc bố trí 6.000 triệu đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	- Phân công việc thi công xây dựng: Theo đơn giá điều chỉnh; - Phân công việc còn lại: Trọn gói.	720 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình	Thực hiện công việc Bảo hiểm công trình	74.314.381		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng	
8		Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình	Thực hiện công việc Kiểm toán công trình	561.374.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				150.029.730.227									

* Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 (phần công việc thi công xây dựng trong giá gói thầu số 05, 06 bao gồm 7,6% dự phòng khối lượng phát sinh, 4,66% dự phòng trượt giá; phần công việc còn lại trong giá gói thầu số 05, 06 bao gồm 4,66% dự phòng trượt giá); Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.