

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
Tiểu dự án 1-Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250
thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa
đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa; số 128/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8644/SKHĐT-TĐ ngày 23/11/2021 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa tại Tờ trình số 1054/TTr-BQLDA1 ngày 09/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603) với những nội dung như sau:

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'63.583).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL1 với QL45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình	11.549,215	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tổng thời gian thực hiện 60 ngày; trong đó: - Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; - Công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật là 15 ngày.
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình	565,888		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn	35,800		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá gói thầu		12.150,903						

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.
- Giá gói thầu số 2 bao gồm 8% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng. Giá gói thầu số 03 tạm tính trên cơ sở khoản mục chi phí khảo sát, lập phương án và thực hiện rà phá bom mìn trong cơ cấu TMĐT được phê duyệt và tỷ lệ định mức một số công trình tương tự trên địa bàn tỉnh. Trước khi triển khai thực hiện, chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định phê duyệt dự toán của mình
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 01, 02.