

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 583/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của
HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách
nhà nước năm 2024 do tỉnh quản lý (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa
huyện Quan Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng
cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8036/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số
387/TTr-QLDA ngày 14 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự
án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn (Dự án) với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nội dung KHLCNT gói thầu số 05¹, gói thầu số 06² như sau:
 - Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06: Từ “*Quý II/2024*” thành “*Quý IV/2024*”.
 - Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 05, 06: Từ “*420 ngày*” thành “*360 ngày*”.
 - Điều chỉnh tên gói thầu số 06: Từ “*Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình, thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi)*” thành “*Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi)*”.
 - Điều chỉnh giá gói thầu số 06: Từ “*88.389,38 triệu đồng*” thành “*88.340,04 triệu đồng*”.
2. Bổ sung gói thầu số 09: Bảo hiểm xây dựng công trình, với nội dung như sau:
 - Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.
 - Tên gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình.
 - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.
 - Giá gói thầu: 49,34 triệu đồng.
 - Nguồn vốn: Vốn đầu tư công của tỉnh 08 tỷ đồng; vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 100 tỷ đồng.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước.
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2024.
 - Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.
 - Tùy chọn mua thêm: Không.
 - Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.
3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10/04/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt bổ sung KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm

¹ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

² Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình, thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi).

báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Đối với gói thầu số 05, 06, 07, 08, 09 trên cơ sở nguồn vốn đã được UBND tỉnh giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng