

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng
Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của
HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng
Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường THPT Tổng Duy
Tân, huyện Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đình chính Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày

24 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7065/STC-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 372/TTr-BQLDA ngày 30 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 04/9/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	13.186.470.000	12.416.682.000
1	Chi phí xây dựng:	11.608.900.000	11.041.755.000
2	Chi phí QLDA:	280.750.000	280.750.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.113.963.000	1.043.573.000
4	Chi phí khác:	130.740.000	50.604.000
5	Chi phí dự phòng:	52.117.000	0

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị: Nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
	Tổng số:	13.186.470	12.416.682	8.300.000	4.116.682
1	Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo		8.691.677	8.300.000	391.677
2	Ngân sách huyện Vĩnh Lộc		3.725.005	0	3.725.005

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			12.416.682.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			12.416.682.000	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư****1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:**

STT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số:	12.416.682.000	
	- Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo	8.691.677.000	
	- Ngân sách huyện Vĩnh Lộc	3.725.005.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng

b) Tổng nợ phải trả: 4.116.682.000 đồng

- Công ty TNHH Vĩnh Mạnh 3.201.755.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng đầu tư và thương mại Hà Thành 425.868.000 đồng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa 160.305.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh 47.400.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc 281.354.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	12.416.682.000	
Trường THPT Tổng Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc	12.416.682.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối

tượng công nợ của Dự án; đồng thời thu hồi số vốn thanh toán thừa nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc; thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM135}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng