

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4803 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Đường Ngô Mây nối dài,
thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 789/BC-SKHĐT ngày 11/11/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1744/TTr-BQLGT ngày 30/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19. (M.12b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	99.547	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2020	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	863.148		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	994.928		01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng	
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	139.336		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	15 ngày
5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	92.761		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án	169.532		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
7	Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường)	5.500		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Bảo hiểm công trình xây dựng	128.759	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Theo quy định
9	Toàn bộ khối lượng dự án	51.000.789 <i>(Trong đó: chi phí xây dựng: 45.985.548; dự phòng phát sinh khối lượng: 2.299.277; chi phí thiết bị: 1.807.749; dự phòng phát sinh khối lượng: 2.299.277; dự phòng trượt giá: 908.215).</i>		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Theo đơn giá cố định	06 tháng
10	Rà phá bom mìn, vật nổ	203.098		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trộn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 53.697.398.000 đồng <i>(Năm mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm chín mươi tám nghìn đồng)./.</i>								