

Số: 4813 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành:
Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)**
(không bao gồm chi phí rà phá bom mìn và chi phí GPMB).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3132/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 về việc phê duyệt dự án; số 2422/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 và số 3495/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7409/STC-ĐT ngày 25/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1), kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hạng mục công trình hoàn thành; của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tại Tờ trình số 3858/TTr-SGTVT ngày 14/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành:

- **Tên dự án:** Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- **Hạng mục quyết toán:** Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1 (không bao gồm chi phí rà phá bom mìn và chi phí GPMB).

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.

- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian:** Khởi công ngày 18/10/2013, hoàn thành ngày 30/01/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	239.924.534.000	226.357.154.000	216.831.319.000	9.525.835.000
Ngân sách TW, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	239.924.534.000	226.357.154.000	216.831.319.000	9.525.835.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	239.924.534.000	226.357.154.000
- Chi phí xây dựng:	228.145.654.000	215.754.516.000
- Chi phí quản lý dự án :	2.391.465.000	2.391.465.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	7.969.395.000	6.901.219.000
- Chi phí khác:	1.418.020.000	1.309.954.000
- Dự phòng:		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	226.357.154.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):	226.357.154.000			
- Tài sản ngắn hạn:				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	226.357.154.000	
Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	226.357.154.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2021:

- Nợ phải thu:	0	đồng.
- Nợ phải trả:	9.525.835.000	đồng.
<i>Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung</i>	<i>2.928.418.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty CP tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi</i>	<i>5.272.342.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty CP xây dựng và thương mại Hợp Long</i>	<i>735.929.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty CP tư vấn thiết kế Cầu đường</i>	<i>61.002.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty CP tư vấn kiểm định và xây dựng Thịnh Phát</i>	<i>156.345.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty TNHH MTV tài nguyên và môi trường Minh Thoa</i>	<i>12.622.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long</i>	<i>160.884.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Sở Tài chính Thanh Hóa</i>	<i>114.070.000</i>	<i>đồng;</i>
<i>Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Giao thông số 2 Thanh Hóa (nay là Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa)</i>	<i>84.223.000</i>	<i>đồng.</i>

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	226.357.154.000	
Sở Giao thông vận tải	226.357.154.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'64.254).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm