

Số: /QĐ-UBND

## QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất vải  
Billion Union Việt Nam tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn**  
(Cấp lần đầu: ngày 08 tháng 10 năm 2021)  
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày tháng năm 2024)

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH dệt Billion Union Thanh Hóa nộp ngày 06/11/2024;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 3939/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 27/11/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH dệt Billion Union Thanh Hóa (được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 08/10/2021), với nội dung điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh được điều chỉnh thành: “*Tiến độ thực hiện dự án: không quá 24 tháng, kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất*”.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Yêu cầu Công ty TNHH dệt Billion Union Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công xây dựng, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo quy định của pháp luật có liên quan và các nội dung đã được chấp thuận, điều chỉnh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 40 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Công ty TNHH dệt Billion Union Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH dệt Billion Union Thanh Hóa, một bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH. (634.2024)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**